

藤沢市子ども・子育て支援事業計画及び藤沢市子ども共育計画の策定に係る基礎調査 作業工程（案）

項目	令和5年						令和6年		
	契約締結・7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1) 利用希望把握調査	方針確認 調査票検討		調査票等 検討・確定	入稿・印刷 調査準備	実査期間	データ入力 クリーニング	集計分析	調査結果 報告書作成	校正・ 印刷・納品
(2) 子どもと子育て家庭の生活実態調査 (ア) アンケート調査	方針確認 調査票検討	調査票等 検討・確定	入稿・印刷 調査準備	実査期間	データ入力 クリーニング	クロス集計 分析	調査結果 報告書作成	校正・ 印刷・納品	
(イ) 支援者ヒアリング調査	方針確認 対象者・ 調査項目検討	第1期 調査準備	第1期実査期間	記録・要旨作成	第2期調査準備	第2期実査期間	記録作成	校正・ 印刷・納品	
(ウ) 社会資源調査	方針確認 調査票検討	調査票確定 ウェブ調査準備	実査期間	データ クリーニング 速報	集計分析	調査結果 報告書作成		校正・ 印刷・納品	
(3) 子ども・子育て会議 子ども・若者庁内連携会議	▲ 第1回 (7/14)	▲ 第2回会議(8/4) ・調査趣旨・目的・全体工程			▲ 第3回会議(11/9) ・国の子ども大綱等の動向		▲ 第4回会議(2/16) ・調査結果報告		
		■ 第2回(8/10)		■ 第3回(10/17)			■ 第4回(1/31)		

