藤沢市住宅マスタープラン策定業務スケジュール

第1回　住宅政策懇談会
【資料1】

平成30年度

	主な内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
策定業務	1　庁内検討委員会の開催		第1回	第2回		第3回		第4回		
	2　関係団体及び市民等のヒアリング	→	→	→	→	→	→			
	3　住宅政策懇談会の設置及び開催	第1回 基礎資料説明及びそれに対する意見交換		第2回 素案の検討		第3回 素案の作成		第4回 最終案の作成		
	4　業務委託	→	→	→	→	業務委託期間	→	→	→	→
	5　パブリックコメントの実施							→ パブリックコメントの実施		
	6　議会の報告						→ 中間報告（素案）			→ 最終案の報告
	7　住宅マスタープランの策定									◎策定